Prot. n. 2065
Determinazione n. 8/2025

Vs/rif

Aosta, 27 maggio 2025

DECISIONE DI CONTRARRE RELATIVA ALL'ESTENSIONE IN AUMENTO DELLE PRESTAZIONI DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO

Il sottoscritto ing. Michel Luboz, nelle sue qualità di Amministratore unico,

PREMESSO CHE

a) con decisione a contrarre n. 14/2023 del 18/07/202 e successivo contratto prot. num. 2745 del 30/08/2023 è stato disposto l'affidamento del servizio per la realizzazione del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato di diverse figure professionali;

b) in data 06/07/2023 è stato stipulato il contratto di appalto prot. num. 2745 del 30/08/2023;

c) Come da relazione del RUP si è resa la necessità di disporre prestazioni aggiuntive cosi distinte:

   - Servizi supplementari;
   - Variante suppletiva;

CONSIDERATO CHE

d) le prestazioni aggiuntive si rendono necessarie per le seguenti motivazioni:

   - copertura di due postazioni di supporto all'Amministrazione regionale ai responsabili dei progetti e dei procedimenti e di supporto tecnico alla progettazione e alla direzione lavori nell'ambito degli interventi previsti dalle LL.RR. 44/1989 e 67/1992, dovuta ad esigenze di sostituzione di personale con diritto alla conservazione del posto di lavoro, di natura imprevedibile e durata incerta (servizi supplementari);

- incremento imprevisto, negli anni successivi a quello di indizione della gara, delle postazioni e delle ore di servizio richieste dall'Amministrazione regionale, consistenti soprattutto nelle ore di sostegno richieste nelle istituzioni scolastiche, con ricorso alla somministrazione frequentemente collegato ad esigenze di sostituzione di personale con diritto alla conservazione del posto di lavoro, in circostanze non prevedibili (variante suppletiva);

DATO ATTO CHE

e) le modifiche sono ammissibili ai sensi delle seguenti disposizioni normative e per i seguenti importi:

- per i servizi supplementari l'importo netto contrattuale aggiuntivo è pari € 35.000, in osservanza all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. ed in particolare quanto disposto dal comma 1, lett. b, per il quale sono consentiti servizi supplementari per esigenze sopravvenute; dal comma 7, in relazione ai limiti quantitativi delle modifiche;

- per la variante suppletiva, l'importo netto contrattuale aggiuntivo è pari a € 620.000, in osservanza all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. ed in particolare quanto disposto dal comma 1, lett. c, per il quale sono consentite varianti in corso d'opera se determinate da circostanze imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore; dal comma 7, in relazione ai limiti quantitativi delle modifiche; dal comma 4 in tema di varianti sostanziali; dal comma 12 in merito ai limiti generali riferiti al quinto dell'importo di contratto.

DATO ATTO CHE

f) l'operatore economico si è reso disponibile a realizzare i predetti servizi agli stessi prezzi e condizioni del contratto iniziale;

ACCERTATO che l'operatore economico Gi Group. S.p.A. ha sinora condotto l'esecuzione del servizio in modo corretto e puntuale;

CONSIDERATO che l'importo occorrente per l'aumento delle prestazioni è reperibile da fondi propri della Stazione appaltante;

VISTO quanto previsto dall'art. 32, comma 2 del D.lgs. 50/2016, ovvero che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, con apposito atto, decretano o determinato di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 3, comma 5, della L. 136 del 13/08/2010 "Tracciabilità dei flussi finanziari", nonché della Delibera ANAC n. 556 del 31/05/2017 con la quale è stata modificata la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136", per la suddetta prestazione è stato assegnato il Codice CIG 96872088ED;

ATTESO che le condizioni del servizio restano le medesime del contratto in essere;

CONSIDERATO che in relazione alla procedura in oggetto, la qualifica di Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., è assunta dal sottoscritto Michel Luboz Amministratore unico, nominato con deliberazione della Giunta regionale n. 549 del 20/05/2024;

DATO ATTO che il RUP con la presente decisione contestualmente attesta l'insussistenza di situazioni di incompatibilità o di conflitti di interessi, anche solo potenziali, propri o di propri parenti e affini entro il secondo grado, ai sensi degli articoli 6bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e 42 del D.lgs. 50/2016;

ATTESO che, gli atti relativi a quanto in oggetto sono tecnicamente idonei per cui si certifica la congruità tecnica e la regolarità generale della procedura;

VISTI:

- il D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante "Codice dei contratti pubblici", applicabile alle procedure di affidamento avviate prima del 01/07/2023;

- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" pubblicato sulla G.U.R.I. n. 80 del 05/04/2013 e successive modifiche introdotte dal d.lgs. 25 maggio 2016 n. 97;

- gli atti aggiuntivi prot. num 2063 del 27/05/2025 e num. 2064 del 27/05/2025;

ATTESTATO il possesso dei requisiti generali da parte dell'operatore economico suddetto;

DECIDE

per quanto in narrativa che qui si intende integralmente richiamato

a) di approvare il presente atto come decisione di contrarre, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016;

b) di approvare la relazione del RUP di ammissibilità dei servizi supplementari e della relazione del RUP di ammissibilità della variante suppletiva;

c) di autorizzare l'aumento delle prestazioni ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b, per l'importo di € 35.000;

d) di autorizzare l'aumento delle prestazioni ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c, per l'importo di € 620.000,00

e) di assumere le funzioni di Responsabile Unico del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e di attestare contestualmente con il presente atto l'insussistenza di situazioni di incompatibilità o di conflitti di interesse, anche solo potenziali, proprio o di propri parenti e affini entro il secondo grado, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016;

f) di autorizzare, per le finalità di cui al punto b), la spesa complessiva di € 655.000;

g) di sottoscrivere con l'operatore economico Gi Group S.p.A. appositi atti aggiuntivi per quanto in oggetto;

h) di dare atto che la liquidazione delle fatture elettroniche avverrà previo esito positivo della regolarità di esecuzione del servizio e nel rispetto degli obblighi previsti dall'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e subordinatamente agli accertamenti amministrativi di legge;

i) di disporre la pubblicazione della presente decisione sul sito istituzionale della Fondazione, nell'apposita sezione denominata "Amministrazione trasparente" secondo quanto previsto dall'art. 29 del D.Lgs. 50/2016.

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Michel Luboz)
(documento firmato digitalmente)

Firmato digitalmente
da: MICHEL LUBOZ
Data: 29/05/2025
16:10:26